



ROČNÍ AKČNÍ PLÁN pro území správního obvodu ORP Kralovice na období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024

verze 2.0, IX. 2024

RAP V.

Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice IV.,
reg. číslo projektu: č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008338

VYHODNOCENÍ plnění k 31. 12. 2024

Příjemce/nositel projektu MAP: Město Kralovice

Zpracoval: Město Kralovice, realizační tým MAP

Jména autorů: Mgr. Lenka Klabačková, *projektový manažer MAP*
Ing. Kateřina Kuklíková, *finanční manažer MAP*

Datum vypracování: 31.1.2025

Datum schválení: Řídící výbor MAP IV. dne 19.03.2025



Obsah

I.	Úvod	3
II.	Vyhodnocení RAP V. – Aktivita jednotlivých škol a školských zařízení pro období 1.1.2024 – 31.12.2024	4
III.	Vyhodnocení RAP V. – Aktivita spolupráce škol a školských zařízení/implementace MAP pro období 1.1.2024 – 31.12.2024	4
IV.	Vyhodnocení RAP V. - Aktivita Infrastruktury/investiční potřeby škol a školských zařízení pro období 1.1.2024 – 31.12.2024	5
V.	ZÁVĚR/rekapitulace plnění aktivit RAP V. pro období pro období 1.1.2024 – 31.12.2024	6
VI.	Přílohy	7
VII.	Seznam použitých zkratk	7



I. Úvod

Roční akční plán pro území SO ORP Kralovice na období od 1.1.2024 do 31.12.2024 (dále jen „RAP V.“) byl implementován do celkové aktualizace územní strategie: **Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní území obce s rozšířenou působností Kralovice, verze 4.0, IX. 2023**, která byla schválena Řídícím výborem MAP jako celistvý dokument **dne 21.09.2023**.

Tato územní strategie je tvořena Analytickou částí, která komplexně mapuje vzdělávání v území, Strategickým rámcem MAP do roku 2025 a dokumentem **Akční plán**, který vychází ze Strategického rámce MAP do roku 2025 a který definuje a popisuje vzdělávací priority, konkrétní cíle a slouží jako **referenční rámec pro tvorbu jednotlivých ročních akčních plánů**, má charakter implementačního a kontrolního nástroje, stanovuje měřitelné indikátory k dosažení stanovených cílů (nastavené opatření a způsob ověření jeho naplnění), časové termíny uskutečnění konkrétní aktivity, kterým dal Řídící výbor MAP vyšší míru pozornosti při plnění daných cílů, **tj. RAP V. představuje soubor činností, které byly realizovány v časovém horizontu od 1.1.2024 do 31.12.2024 v oblasti podpory předškolního a základního vzdělávání v řešeném území SO ORP Kralovice a jeho působnost je tedy na dobu 12 měsíců, jednoho kalendářního roku.**

Předmětem procesu místního akčního plánování RAP V. byly **Aktivity škol a školských zařízení (individuální), Aktivity spolupráce (implementační aktivity/opatření projektu MAP IV.) a Aktivity/akce Infrastruktury (investiční potřeby škol a školských zařízení v návaznosti na platné znění SR MAP, verze 14.0, IX.2023).**

Evaluační proces RAP V. byl proveden ke dni ukončení RAP V., tj. k 31.12.2024, vyhodnocení a zpracování výsledku evaluace poté k datu 31.1.2025 - dle evaluačního plánu projektu MAP IV.¹:

- Aktivity škol a školských zařízení (individuální) = projekty tzv. šablon OP JAK byly zahrnuty v RAP V. ve vazbě na plnění Výzvy č. 02_22_002 OP JAK Šablony I. pro MŠ a ZŠ. Tyto projekty jsou nastavené jako víceleté, většina z nich má ukončení realizace naplánované až v roce 2025 (celkem 19 z 22 projektů). Nicméně k datu vyhodnocení RAP V. jsou projekty za polovinou doby své fyzické realizace, a tudíž je možné provést objektivní zhodnocení plnění individuálních aktivit škol. K datu 31.12.2024 jsou také vypořádány všechny zprávy o realizaci, které byly předloženy na ŘO MŠMT ČR a je tudíž známa celková vyúčtovaná částka za rok 2024.
- Aktivity spolupráce škol a školských zařízení = projekty tzv. implementace MAP – implementační aktivity projektu MAP IV. naplánované k realizaci a zahrnuté v RAP V. na kalendářní rok 2024. Tyto aktivity byly splněny k 31.12.2024 v celém plánovaném rozsahu pro evaluované období roku 2024.
- Aktivity Infrastruktury = projekty tzv. investiční, ve vazbě na SR MAP, verze 14.0, IX.2023, který byl platný v době schválení RAP V. Stav investičních aktivit zahrnutých v RAP V. je k datu vyhodnocení RAP V. (31.12.2024) známý a je možné jej řádně vyhodnotit.

Evaluační proces se řídil postupy a podmínkami definovanými dokumentem **„SEZNAM plánovaných evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP ve vazbě na plnění výstupů projektu MAP IV. v období do roku 2028, verze 2.0, XII.2024“**, dostupnost na webových stránkách projektu MAP: [Místní Akční Plán v ORP Kralovice](#).

Vyhodnocení RAP V. bylo provedeno Realizačním týmem MAP – řízená diskuze RT MAP se zástupci cílových skupin platformy MAP – plnění aktivit spolupráce, exportní sestava – seznam operací MMR (především vazba na plnění investičních projektů IROP 2021-2027 a individuální aktivity škol a školských zařízení). Následně byl dokument v průběhu měsíce února 2025 postoupen k veřejnému připomínkovacímu řízení všem aktérům platformy MAP pro území SO ORP Kralovice, a to ve formě uveřejnění dokumentu na webu <https://www.kralovice.mapplzensko.cz/>. K dokumentu nebyly přijaty žádné připomínky, **konečné znění dokumentu k jednání a schválení ŘV MAP bylo předloženo k datu 19.3.2025.**

¹ SEZNAM plánovaných evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP ve vazbě na plnění výstupů projektu MAP IV. v období do roku 2028, v pl.zn. uvedeno na webu projektu MAP IV. [MAP Kralovice | Místní Akční Plán v ORP Kralovice](#).



II. Vyhodnocení RAP V. – Aktivita jednotlivých škol a školských zařízení pro období 1.1.2024 – 31.12.2024

Aktivita jednotlivých škol a školských zařízení byly v rámci RAP V. naplněny projekty zjednodušeného vykazování – Výzva č. 02_22_002 Šablony I. pro MŠ a ZŠ OP JAK, které realizovaly školy a školská zařízení v území ORP Kralovice jako individuální projekty.

Detailní vyhodnocení Aktivit jednotlivých škol a školských zařízení zahrnutých do RAP V. k datu 31.12.2024 je uvedeno ve formě přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Celkem bylo plánováno **122** individuálních aktivit škol a školských zařízení v celkovém finančním objemu **21,6 mil. Kč**. K datu vyhodnocení RAP V. 31.12.2024 bylo ukončeno pouze 27 aktivit, ze strany poskytovatele dotace (tj. MŠMT) u nich nedošlo ke krácení dotačních prostředků. Ostatní aktivity pokračují i v roce 2025. Nicméně díky kontinuální a cílené odborné podpoře RT MAP je možné predikovat, že v rámci realizace většiny projektů nedojde k zásadním problémům. **Celkový finanční objem individuálních aktivit škol a školských zařízení vyúčtovaných v rámci zpráv o realizaci a schválených MŠMT k datu 31.12.2024 činil 14,02 mil. Kč, což představuje 64,79 % finančního plnění RAP V.**

K vyhodnocení těchto aktivit byla využita agregovaná data MMR k Výzvě č. 02_22_002 OP JAK, k datu 1.12.2024, zdroj: [https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/seznam-operaci-\(prijemcu\)](https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/seznam-operaci-(prijemcu)) a interní databáze PS pro financování o realizovaných projektech Šablon OP JAK.

III. Vyhodnocení RAP V. – Aktivita spolupráce škol a školských zařízení/implementace MAP pro období 1.1.2024 – 31.12.2024

RAP V. zahrnoval celkem 12 plánovaných aktivit spolupráce škol a školských zařízení, kdy všechny tyto aktivity představují tzv. implementační aktivitu projektu MAP IV., které byly plněny v návaznosti na klíčovou aktivitu KA04 projektu MAP IV. Na splnění těchto aktivit bylo vymezeno v rozpočtu projektu MAP IV. celkem 1,2 mil. Kč, jedná se o 100% krytí plánované finanční výše těchto aktivit.

Konkrétní přehled realizovaných aktivit spolupráce RAP V., včetně zhodnocení jejich dopadu na cílové skupiny a plnění stanovených cílů, je uveden v samostatné evaluační zprávě „**Sumarizující evaluační zpráva za kalendářní rok 2024 o dopadu implementačních aktivit na cílové skupiny projektu MAP IV.**“, která byla zpracována externím evaluátorem.

RAP V. byl hodnocen následovně:

- ✓ **Splněno** = aktivita splněna v plánovaném rozsahu;
- ✓ **Splněno částečně** = aktivita splněna z většinové části, věcný obsah aktivity naplněn, nedodržena stanovená četnost aktivity pro období RAP V.
- ✓ **Nesplněno** = aktivita nebyla splněna.

Následující tabulka č. 1 znázorňuje vyhodnocení jednotlivých Aktivit spolupráce zanesených v RAP V. z hlediska věcného plnění obsahu, tabulka č. 2 reflektuje finanční plnění Aktivit spolupráce RAP V. a tabulka č. 3 rekapituluje plnění z hlediska monitorovacího indikátoru OP JAK.

Tabulka 1 Vyhodnocení RAP V. – věcný obsah plnění

Popis položky	mj.	% plnění	Popis plnění/opatření
Celkem aktivit v RAP	12	100 %	
z toho Nesplněno	0	0 %	Nerelevantní pro aktuální vyhodnocení RAP V.
z toho plněno částečně	0	0 %	Nerelevantní pro aktuální vyhodnocení RAP V.
z toho Splněno	12	100 %	Aktivita spolupráce byly naplněny v časovém období RAP V. v plném rozsahu.



Tabulka 2 Vyhodnocení RAP V. – finanční plnění, aktivity s vazbou na KA04 Implementace MAP, č.1-12.

Popis položky	Závazek RAP V.	Splnění/částečné splnění RAP V.	% plnění
Finanční bilance RAP V.	1 197 500 Kč	1 217 830 Kč	101,70 %

Tabulka 3 Vyhodnocení RAP V. – plnění monitorovacích indikátorů s vazbou na Aktivity spolupráce

Monitorovací indikátor	Závazek RAP V.	Splnění RAP V.	% plnění
510172 Počet osvětových akcí	11	13	118,18 %
510173 Počet akcí pro pedagogy	3	3	100,00 %
512120 Počet školních a mimoškolních aktivit	5	5	100,00 %
526020 Počet platform pro odborná tematická setkání	1	1	100,00 %
SUMA/plnění celkového závazku	20	22	110,00 %

Detailní vyhodnocení AKTIVIT spolupráce/Implementace MAP RAP V. je uvedeno ve formě přílohy č. 2, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Z výsledkových tabulek lze učinit následující shrnutí:

Z celkového počtu plánovaných **12 aktivit spolupráce** se v rámci RAP V. podařilo zcela splnit 12 aktivit, které byly financovány prostřednictvím implementačních aktivit projektu MAP IV., což představuje **plnění RAP V. z hlediska věcného obsahu v dané části na 100 %**. **Celkový finanční objem zrealizovaných aktivit byl 1,21 mil. Kč, což představuje 102 % plnění RAP V.** Důvodem drobného navýšení celkových nákladů je skutečnost, že oproti plánu bylo zrealizováno více akcí osvětových akcí (konkrétně o 3 více oproti plánu, neboť v území vyvstala potřeba – např. oblast kybernetické prevence). Z hlediska závazných, měřitelných monitorovacích indikátorů byl RAP V. splněn na 110 %.

Z celkového hlediska plnění měřitelných jednotek (suma ukazatelů tab. č.1 až č.3/3) byl plán RAP V. splněn na 104 %.

IV. Vyhodnocení RAP V. - Aktivity Infrastruktury/investiční potřeby škol a školských zařízení pro období 1.1.2024 – 31.12.2024

Seznam investičních potřeb/aktivit infrastruktury škol, školských zařízení a investic do infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení RAP V. byl uveden ve formě přílohy č. 3, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Schválená příloha dokumentu obsahovala 18 investičních záměrů realizovaných/plánovaných 14 subjekty. Jedná se o projekty, které jsou uvedeny v platném znění *Strategického rámce MAP, verze 14*, konkrétně přílohy č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 (*Souhrnný rámec pro investice IROP 2021-2027*) a jejich předpokládané předmětné plnění (resp. zahájení realizace) spadalo do časového období RAP V. Tyto projekty reflektují potřebu zvýšení kvality vzdělávání, a to zejména prostřednictvím modernizace základní, předškolní a zájmové infrastruktury v území SO ORP Kralovice a předpokládaly celkovou finanční investici v území ve výši 320,4 mil. Kč, z toho předpokládané výdaje z EFRR činí 224,3 mil. Kč.

V průběhu trvání RAP V. se podařilo úspěšně zahájit realizaci, nebo přípravu, nebo nalezení konkrétního finančního zdroje, pouze pro 8 investičních projektů, konkrétně 6 projektů ZŠ ve výši 36,2 mil. Kč, 1 projekt ZŠ praktické ve výši 10,3 mil. Kč a 1 projekt DDM ve výši 50 mil. Kč. Důvodem nízkého plnění je především zaměření většiny investičních záměrů na Integrovaný regionální operační program 2021-2027 (IROP21+), v jehož dosud



vyhlášených výzvách byl enormní převis žádostí o podporu, a tudíž procentuální úspěšnost ze strany žadatelů byla nízká i přes skutečnost, že projekty v RAP V. **vykazují vysokou připravenost**. Dalším důvodem je také minimální dotační podpora/či zcela žádná na úrovni státního rozpočtu ČR (*Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanského vybavení, MF ČR*).

Tabulka 4 Rekapitulace plnění předpokládaných investic škol, školských zařízení zahrnutých v RAP V.

Stav FYZICKÉHO PLNĚNÍ k 31.12.2024 (Vyhodnocení RAP V.)	Počet záměrů						Očekávané celkové náklady na projekt v mil. Kč					
	MŠ	ZŠ	§16	ost.	celk. v RAP	% plnění	MŠ	ZŠ	§16	ost.	celk. v RAP	% plnění
Projekt v realizaci, nebo zajištěn finanční zdroj pro realizaci/ PLNĚNÍ PLÁNU	0	6	1	1	8	44,44%	0	36	10	50	96	30,00%
Záměr trvá, přesun do RAP VI.	2	7	1	0	10	55,56%	58	156	10	0	224	70,00%
celkem	2	13	2	1	18	100%	58	192	20	50	320	100%

Většina projektů (celkem 70 %) zůstává nadále evidována ve Strategickém rámci MAP, v aktuální verzi č. 14, na 2. pololetí roku 2025 je plánován nový sběr investičních potřeb a aktualizace Strategického rámce MAP. K tomuto termínu bude vyhodnoceno, zda potřeba investičních záměrů stále přetrvává.

Z hlediska měřitelných jednotek byl plán RAP V. naplněn na 30 %.

V. ZÁVĚR/rekapitulace plnění aktivit RAP V. pro období pro období 1.1.2024 – 31.12.2024

Akční plán byl vytvořený na základě principů partnerství a komunitního plánování a je výsledkem činnosti všech pracovních orgánů MAP v souladu s Organizační strukturou MAP (zástupci škol a školských zařízení, zástupci pracovních skupin MAP, zástupců zřizovatelů škol, zástupci organizací zájmového a neformálního vzdělávání v území, rodičů a realizačního týmu MAP aj.).

Přehled plnění za jednotlivé celky RAP V. rekapituluje následující tabulka č. 5.

Tabulka 5 Celkové % vyhodnocení aktivit RAP V.

Popis položky	% plnění závazku
AKTIVITY jednotlivých škol a školských zařízení (aktivity Šablony I. pro MŠ a ZŠ, OP JAK)	67,49 %
AKTIVITY spolupráce	104 %
AKTIVITY infrastruktury (aktivity SR MAP – z hlediska věcného plnění počtu dokončených projektů/investic)	30,00 %
Průměr (ad 1. + ad 2. + ad 3) /3 v %	66,16 %

RAP V. na časové období od 1.1.2024 do 31.12.2024 byl souhrnně za všechny 3 aktivity (ad kap. I., II., III.) naplněn na 66,16 %.

Pozitivně lze hodnotit zejména úspěšnou realizaci individuálních aktivit škol v rámci neinvestičních projektů Šablony I. pro MŠ a ZŠ, OP JAK se zapojením 20 škol, tj. 91 % škol zapojených do projektu MAP IV.

Celkové procentní plnění akčního plánu bylo výrazně ovlivněno tím, že individuální projekty škol a školských zařízení jsou víceleté a k jejich vyúčtování dojde až v roce 2025, tj. v období RAP VI. Co se týče investičních záměrů, pro školy není dostatek dotačních příležitostí na národní ani na evropské úrovni. Jednotliví zřizovatelé



škol ve většině případů také nedisponují ve svých rozpočtech finančními prostředky nezbytnými k rozsáhlejšímu investičním akcím v oblasti školství a podpory vzdělávací infrastruktury.

Vyhodnocení RAP V. k datu 31.12.2024, verze 1.0, III.2025 schválil Řídicí výbor MAP jako aktuální platnou verzi dne 19.03.2025.

V Kralovicích dne 19.03.2025

.....
Ing. Miroslav Trnka, předseda Řídicího výboru MAP IV.

VI. Přílohy

- Příloha č.1 Seznam individuálních aktivit škol a školských zařízení MAP RAP V./VYHODNOCENÍ, verze 1.0
Příloha č.2 Seznam aktivit spolupráce škol a školských zařízení MAP RAP V./VYHODNOCENÍ, verze 1.0
Příloha č.3 Seznam aktivit infrastruktury MAP RAP V./VYHODNOCENÍ, verze 1.0

VII. Seznam použitých zkratk

AP	Akční plán
MAP	Místní akční plán
MAP IV.	Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice IV.", reg.č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008338
MŠ	Mateřská škola
OP JAK	Operační program Jan Amos Komenský
ORP	Obec s rozšířenou působností
RAP	Roční akční plán
RAP V.	Roční akční plán pro období od 1. 1. 2024 do 31.12.2024
RAP VI.	Roční akční plán pro období od 1. 1. 2025 do 31.12.2025
RT MAP	Realizační tým projektu MAP
ŘV MAP	Řídicí výbor MAP
SO ORP	Správní obvod obce s rozšířenou působností
SR MAP	Strategický rámec MAP
ZŠ	Základní škola
ZUŠ	Základní umělecká škola