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I. Úvod  

Roční akční plán pro území SO ORP Kralovice na období od 1.1.2024 do 31.12.2024 (dále jen „RAP V.“) 

byl implementován do celkové aktualizace územní strategie: Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní 

území obce s rozšířenou působností Kralovice, verze 4.0, IX. 2023, která byla schválena Řídícím výborem 

MAP jako celistvý dokument dne 21.09.2023. 

Tato územní strategie je tvořena Analytickou částí, která komplexně mapuje vzdělávání v území, Strategickým 

rámcem MAP do roku 2025 a dokumentem Akční plán, který vychází ze Strategického rámce MAP do roku 2025 

a který definuje a popisuje vzdělávací priority, konkrétní cíle a slouží jako referenční rámec pro tvorbu 

jednotlivých ročních akčních plánů, má charakter implementačního a kontrolního nástroje, stanovuje měřitelné 

indikátory k dosažení stanovených cílů (nastavené opatření a způsob ověření jeho naplnění), časové termíny 

uskutečnění konkrétní aktivity, kterým dal Řídící výbor MAP vyšší míru pozornosti při plnění daných cílů, tj. RAP 

V. představuje soubor činností, které byly realizovány v časovém horizontu od 1.1.2024 do 31.12.2024 v 

oblasti podpory předškolního a základního vzdělávání v řešeném území SO ORP Kralovice a jeho 

působnost je tedy na dobu 12 měsíců, jednoho kalendářního roku. 

Předmětem procesu místního akčního plánování RAP V. byly Aktivity škol a školských zařízení 

(individuální), Aktivity spolupráce (implementační aktivity/opatření projektu MAP IV.) a Aktivity/akce 

Infrastruktury (investiční potřeby škol a školských zařízení v návaznosti na platné znění SR MAP, verze 

14.0, IX.2023). 

Evaluační proces RAP V. byl proveden ke dni ukončení RAP V., tj. k 31.12.2024, vyhodnocení a zpracování 

výsledku evaluace poté k datu 31.1.2025 - dle evaluačního plánu projektu MAP IV.1: 

- Aktivity škol a školských zařízení (individuální) = projekty tzv. šablon OP JAK byly zahrnuty v RAP V. ve 

vazbě na plnění Výzvy č. 02_22_002 OP JAK Šablony I. pro MŠ a ZŠ. Tyto projekty jsou nastavené jako 

víceleté, většina z nich má ukončení realizace naplánované až v roce 2025 (celkem 19 z 22 projektů). 

Nicméně k datu vyhodnocení RAP V. jsou projekty za polovinou doby své fyzické realizace, a tudíž je možné 

provést objektivní zhodnocení plnění individuálních aktivit škol. K datu 31.12.2024 jsou také vypořádány 

všechny zprávy o realizaci, které byly předloženy na ŘO MŠMT ČR a je tudíž známa celková vyúčtovaná 

částka za rok 2024. 

- Aktivity spolupráce škol a školských zařízení = projekty tzv. implementace MAP – implementační aktivity 

projektu MAP IV. naplánované k realizaci a zahrnuté v RAP V. na kalendářní rok 2024. Tyto aktivity byly 

splněny k 31.12.2024 v celém plánovaném rozsahu pro evaluované období roku 2024. 

- Aktivity Infrastruktury = projekty tzv. investiční, ve vazbě na SR MAP, verze 14.0, IX.2023, který byl platný 

v době schválení RAP V. Stav investičních aktivit zahrnutých v RAP V. je k datu vyhodnocení RAP V. 

(31.12.2024) známý a je možné jej řádně vyhodnotit. 

Evaluační proces se řídil postupy a podmínkami definovanými dokumentem „SEZNAM plánovaných evaluací, 

jejich témat a cílů projektu MAP ve vazbě na plnění výstupů projektu MAP IV.  v období do roku 2028, 

verze 2.0, XII.2024“, dostupnost na webových stránkách projektu MAP: Místní Akční Plán v ORP Kralovice.  

Vyhodnocení RAP V. bylo provedeno Realizačním týmem MAP – řízená diskuze RT MAP se zástupci cílových 

skupin platformy MAP – plnění aktivit spolupráce, exportní sestava – seznam operací MMR (především vazba na 

plnění investičních projektů IROP 2021-2027 a individuální aktivity škol a školských zařízení). Následně byl 

dokument v průběhu měsíce února 2025 postoupen k veřejnému připomínkovacímu řízení všem aktérům 

platformy MAP pro území SO ORP Kralovice, a to ve formě uveřejnění dokumentu na webu 

https://www.kralovice.mapplzensko.cz/. K dokumentu nebyly přijaty žádné připomínky, konečné znění 

dokumentu k projednání  a schválení ŘV MAP bylo předloženo k datu 19.3.2025. 

 
1 SEZNAM plánovaných evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP  ve vazbě na plnění výstupů projektu MAP IV. v  období do roku 2028, 

v pl.zn. uvedeno na webu projektu MAP IV. MAP Kralovice | Místní Akční Plán v ORP Kralovice. 

 

https://www.kralovice.mapplzensko.cz/vystupy-map-strategicke-dokumenty.php
https://www.kralovice.mapplzensko.cz/
https://www.kralovice.mapplzensko.cz/vystupy-map-strategicke-dokumenty.php
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II. Vyhodnocení RAP V. – Aktivity jednotlivých škol a školských zařízení pro období 

1.1.2024 – 31.12.2024 

Aktivity jednotlivých škol a školských zařízení byly v rámci RAP V. naplněny projekty zjednodušeného vykazování 

– Výzva č. 02_22_002 Šablony I. pro MŠ a ZŠ OP JAK, které realizovaly školy a školská zařízení v území ORP 

Kralovice jako individuální projekty.  

Detailní vyhodnocení Aktivit jednotlivých škol a školských zařízení zahrnutých do RAP V. k datu 

31.12.2024 je uvedeno ve formě přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu. 

Celkem bylo plánováno 122 individuálních aktivit škol a školských zařízení v celkovém finančním objemu 21,6 

mil. Kč. K datu vyhodnocení RAP V. 31.12.2024 bylo ukončeno pouze 27 aktivit, ze strany poskytovatele dotace 

(tj. MŠMT) u nich nedošlo ke krácení dotačních prostředků Ostatní aktivity pokračují i v roce 2025. Nicméně díky 

kontinuální a cílené odborné podpoře RT MAP je možné predikovat, že v rámci realizace většiny projektů nedojde 

k zásadním problémům. Celkový finanční objem individuálních aktivit škol a školských zařízení 

vyúčtovaných v rámci zpráv o realizaci a schválených MŠMT k datu 31.12.2024 činil 14,02 mil. Kč, což 

představuje 64,79 % finančního plnění RAP V. 

K vyhodnocení těchto aktivit byla využita agregovaná data MMR k Výzvě č. 02_22_002 OP JAK, k datu 1.12.2024, 

zdroj: https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/seznam-operaci-(prijemcu) a interní databáze PS pro 

financování o realizovaných projektech Šablon OP JAK. 

III. Vyhodnocení RAP V. – Aktivity spolupráce škol a školských 

zařízení/implementace MAP pro období 1.1.2024 – 31.12.2024 

RAP V. zahrnoval celkem 12 plánovaných aktivit spolupráce škol a školských zařízení, kdy všechny tyto aktivity 

představují tzv. implementační aktivit projektu MAP IV., které byly plněny v návaznosti na klíčovou aktivitu KA04 

projektu MAP IV. Na splnění těchto aktivit bylo vymezeno v rozpočtu projektu MAP IV. celkem 1,2 mil. Kč, jedná 

se o 100% krytí plánované finanční výše těchto aktivit. 

Konkrétní přehled realizovaných aktivit spolupráce RAP V., včetně zhodnocení jejich dopadu na cílové skupiny a 

plnění stanovených cílů, je uveden v samostatné evaluační zprávě „Sumarizující evaluační zpráva za 

kalendářní rok 2024 o dopadu implementačních aktivit na cílové skupiny projektu MAP IV.“, která byla 

zpracována externím evaluátorem. 

RAP V. byl hodnocen následovně: 

✓ Splněno = aktivita splněna v plánovaném rozsahu; 

✓ Splněno částečně = aktivita splněna z většinové části, věcný obsah aktivity naplněn, nedodržena 

stanovená četnost aktivity pro období RAP V. 

✓ Nesplněno = aktivita nebyla splněna. 

Následující tabulka č. 1 znázorňuje vyhodnocení jednotlivých Aktivit spolupráce zanesených v RAP V. z hlediska 

věcného plnění obsahu, tabulka č. 2 reflektuje finanční plnění Aktivit spolupráce RAP V. a tabulka č. 3 rekapituluje 

plnění z hlediska monitorovacího indikátoru OP JAK. 

Tabulka 1 Vyhodnocení RAP V. – věcný obsah plnění 

Popis položky  mj.  % plnění  Popis plnění/opatření 

Celkem aktivit v RAP 12  100 %  

z toho  Nesplněno 0 0 % Nerelevantní pro aktuální vyhodnocení RAP V. 

z toho  plněno částečně 0 0 % Nerelevantní pro aktuální vyhodnocení RAP V. 

z toho Splněno 12 100 % 
Aktivity spolupráce byly naplněny v časovém 
období RAP V. v plném rozsahu. 

https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/seznam-operaci-(prijemcu)
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Tabulka 2 Vyhodnocení RAP V. – finanční plnění, aktivity s vazbou na KA04 Implementace MAP, č.1-12. 

Popis položky Závazek RAP V. 
Splnění/částečné 
splnění 
RAP V. 

 % plnění 

Finanční bilance RAP V. 1 197 500 Kč 1 217 830 Kč 101,70 % 

 

Tabulka 3 Vyhodnocení RAP V. – plnění monitorovacích indikátorů s vazbou na Aktivity spolupráce 

Monitorovací indikátor 
Závazek 
RAP V. 

Splnění 
RAP V. 

 % plnění 

510172 Počet osvětových akcí 11 13 118,18 % 

510173 Počet akcí pro pedagogy 3 3 100,00 % 

512120 Počet školních a mimoškolních aktivit 5 5 100,00 % 

526020 Počet platforem pro odborná tematická setkání 1 1 100,00 % 

SUMA/plnění celkového závazku 20 22 110,00 % 

 

Detailní vyhodnocení AKTIVIT spolupráce/Implementace MAP RAP V. je uvedeno ve formě přílohy č. 2, 

která je nedílnou součástí tohoto dokumentu. 

Z výsledkových tabulek lze učinit následující shrnutí:  

Z celkového počtu plánovaných 12 aktivit spolupráce se v rámci RAP V. podařilo zcela splnit 12 aktivit, které 

byly financovány prostřednictvím implementačních aktivit projektu MAP IV., což představuje plnění RAP V. 

z hlediska věcného obsahu v dané části na 100 %. Celkový finanční objem zrealizovaných aktivit byl 1,21 

mil. Kč, což představuje 102 % plnění RAP V. Důvodem drobného navýšení celkových nákladů je skutečnost, 

že oproti plánu bylo zrealizováno více akcí osvětových akcí (konkrétně o 3 více oproti plánu, neboť v území 

vyvstala potřeba – např. oblast kybernetické prevence). Z hlediska závazných, měřitelných monitorovacích 

indikátorů byl RAP V. splněn na 110 %.  

Z celkového hlediska plnění měřitelných jednotek (suma ukazatelů tab. č.1 až  č.3/3) byl plán RAP V. splněn 

na 104 %. 

IV. Vyhodnocení RAP V. - Aktivity Infrastruktury/investiční potřeby škol a školských 

zařízení pro období 1.1.2024 – 31.12.2024 

Seznam investičních potřeb/aktivit infrastruktury škol, školských zařízení a investic do infrastruktury pro zájmové, 

neformální vzdělávání a celoživotní učení RAP V. byl uveden ve formě přílohy č. 3, která je nedílnou součástí 

tohoto dokumentu. 

Schválená příloha dokumentu obsahovala 18 investičních záměrů realizovaných/plánovaných 14 subjekty. Jedná 

se o projekty, které jsou uvedeny v platném znění Strategického rámce MAP, verze 14, konkrétně přílohy č. 3, 

č. 4, č. 5 a č. 6 (Souhrnný rámec pro investice IROP 2021-2027) a jejich předpokládané předmětné plnění (resp. 

zahájení realizace) spadalo do časového období RAP V. Tyto projekty reflektují potřebu zvýšení kvality 

vzdělávání, a to zejména prostřednictvím modernizace základní, předškolní a zájmové infrastruktury v území SO 

ORP Kralovice a předpokládaly celkovou finanční investici v území ve výši 320,4 mil. Kč, z toho předpokládané 

výdaje z EFRR činí 224,3 mil. Kč.  

V průběhu trvání RAP V. se podařilo úspěšně zahájit realizaci, nebo přípravu, nebo nalezení konkrétního 

finančního zdroje,  pouze pro 8 investičních projektů, konkrétně 6 projektů ZŠ ve výši 36,2 mil. Kč, 1 projekt ZŠ 

praktické ve výši 10,3 mil. Kč a 1 projekt DDM ve výši 50 mil. Kč. Důvodem nízkého plnění je především zaměření 

většiny investičních záměrů na Integrovaný regionální operační program 2021-2027 (IROP21+), v jehož dosud 
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vyhlášených výzvách byl enormní převis žádostí o podporu, a tudíž procentuální úspěšnost ze strany žadatelů 

byla nízká i přes skutečnost, že projekty v RAP V. vykazují vysokou připravenost. Dalším důvodem je také 

minimální dotační podpora/či zcela žádná na úrovni státního rozpočtu ČR (Podpora rozvoje a obnovy obecní 

infrastruktury a občanského vybavení, MF ČR). 

Tabulka 4 Rekapitulace plnění předpokládaných investic škol, školských zařízení zahrnutých v RAP V. 

Stav FYZICKÉHO 
PLNĚNÍ k 31.12.2024 
(Vyhodnocení RAP V.) 

Počet záměrů  
Očekávané celkové náklady na projekt v 
mil. Kč 

MŠ ZŠ §16 ost. 
celk. 
v 
RAP  

% 
plnění 

MŠ ZŠ §16 ost. 
celk. 
v 
RAP  

% 
plnění 

Projekt v realizaci, nebo 
zajištěn finanční zdroj pro 
realizaci/PLNĚNÍ PLÁNU 

0 6 1 1 8 44,44% 0 36 10 50 96 30,00% 

Záměr trvá, přesun do 
RAP VI.  

2 7 1 0 10 55,56% 58 156 10 0 224 70,00% 

celkem  2 13 2 1 18 100% 58 192 20 50 320 100% 

Většina projektů (celkem 70 %) zůstává nadále evidována ve Strategickém rámci MAP, v aktuální verzi č. 14, na 

2. pololetí roku 2025 je plánován nový sběr investičních potřeb a aktualizace Strategického rámce MAP. K tomuto 

termínu bude vyhodnoceno, zda potřeba investičních záměrů stále přetrvává. 

Z hlediska měřitelných jednotek byl plán RAP V. naplněn na 30 %. 

V. ZÁVĚR/rekapitulace plnění aktivit RAP V. pro období pro období 1.1.2024 – 

31.12.2024  

Akční plán byl vytvořený na základě principů partnerství a komunitního plánování a je výsledkem činnosti všech 

pracovních orgánů MAP v souladu s Organizační strukturou MAP (zástupci škol a školských zařízení, zástupci 

pracovních skupin MAP, zástupců zřizovatelů škol, zástupci organizací zájmového a neformálního vzdělávání 

v území, rodičů a realizačního týmu MAP aj.).  

Přehled plnění za jednotlivé celky RAP V. rekapituluje následující tabulka č. 5. 

Tabulka 5 Celkové % vyhodnocení aktivit RAP V. 

Popis položky % plnění závazku  

AKTIVITY jednotlivých škol a školských zařízení  
(aktivity Šablony I. pro MŠ a ZŠ, OP JAK) 

67,49 % 

AKTIVITY spolupráce  104 % 

AKTIVITY Infrastruktury 
(aktivity SR MAP – z hlediska věcného plnění počtu dokončených 

projektů/investic) 
30,00 % 

Průměr 

(ad 1. + ad 2. + ad 3) /3 v % 
66,16 % 

 

RAP V. na časové období od 1.1.2024 do 31.12.2024 byl souhrnně za všechny 3 aktivity (ad kap. I., II., III.) 

naplněn na 66,16 %. 

Pozitivně lze hodnotit zejména úspěšnou realizaci individuálních aktivit škol v rámci neinvestičních projektů 

Šablon I. pro MŠ a ZŠ, OP JAK se zapojením 20 škol, tj. 91 % škol zapojených do projektu MAP IV.   

Celkové procentní plnění akčního plánu bylo výrazně ovlivněno tím, že individuální projekty škol a školských 

zařízení jsou víceleté a k jejich vyúčtování dojde až v roce 2025, tj. v období RAP VI. Co se týče investičních 

záměrů, pro školy není dostatek dotačních příležitostí na národní ani na evropské úrovni. Jednotliví zřizovatelé 
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škol ve většině případů také nedisponují ve svých rozpočtech finančními prostředky nezbytnými k rozsáhlejším 

investičním akcím v oblasti školství a podpory vzdělávací infrastruktury. 

 

Vyhodnocení RAP V. k datu 31.12.2024, verze 1.0, III.2025 schválil Řídící výbor MAP jako aktuální platnou 

verzi dne 19.03.2025. 

 

 

V Kralovicích dne 19.03.2025 

 

…………………………………………………………. 

Ing. Miroslav Trnka, předseda Řídicího výboru MAP IV. 

 

 

VI. Přílohy 

Příloha č.1   Seznam individuálních aktivit škol a školských zařízení MAP RAP V./VYHODNOCENÍ, verze 1.0 

Příloha č.2  Seznam aktivit spolupráce škol a školských zařízení MAP RAP V./VYHODNOCENÍ, verze 1.0 

Příloha č.3 Seznam aktivit infrastruktury MAP RAP V./VYHODNOCENÍ, verze 1.0 

 

 

VII. Seznam použitých zkratek 

AP Akční plán 

MAP Místní akční plán 

MAP IV. 
Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice IV.", reg.č. 

CZ.02.02.XX/00/23_017/0008338 

MŠ Mateřská škola  

OP JAK Operační program Jan Amos Komenský  

ORP Obec s rozšířenou působností 

RAP Roční akční plán 

RAP V. Roční akční plán pro období od 1. 1. 2024 do 31.12.2024 

RAP VI. Roční akční plán pro období od 1. 1. 2025 do 31.12.2025 

RT MAP Realizační tým projektu MAP 

ŘV MAP Řídicí výbor MAP 

SO ORP Správní obvod obce s rozšířenou působností 

SR MAP Strategický rámec MAP 

ZŠ Základní škola 

ZUŠ Základní umělecká škola  
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