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I.  Uvod

Rocni akéni plan pro izemi SO ORP Kralovice na obdobi od 1.1.2024 do 31.12.2024 (dale jen ,,RAP V.%)
byl implementovan do celkové aktualizace Uzemni strategie: Mistni akéni plan rozvoje vzdélavani pro spravni
Uzemi obce s rozsifenou puisobnosti Kralovice, verze 4.0, IX. 2023, ktera byla schvalena Ridicim vyborem
MAP jako celistvy dokument dne 21.09.2023.

Tato uzemni strategie je tvofena Analytickou &asti, ktera komplexné mapuje vzdélavani v uzemi, Strategickym
ramcem MAP do roku 2025 a dokumentem Akéni plan, ktery vychazi ze Strategického ramce MAP do roku 2025
a ktery definuje a popisuje vzdélavaci priority, konkrétni cile a slouzi jako referenéni ramec pro tvorbu
jednotlivych roénich akénich plant, ma charakter implementaéniho a kontrolniho nastroje, stanovuje méfitelné
indikatory k dosazeni stanovenych cilG (nastavené opatfeni a zpUsob ovéfeni jeho naplnéni), ¢asové terminy
uskuteénéni konkrétni aktivity, kterym dal Ridici vybor MAP vy$8i miru pozornosti pfi plnéni danych cil(i, tj. RAP
V. predstavuje soubor ¢innosti, které byly realizovany v €éasovém horizontu od 1.1.2024 do 31.12.2024 v
oblasti podpory piedskolniho a zakladniho vzdélavani v reSeném uzemi SO ORP Kralovice a jeho
pusobnost je tedy na dobu 12 mésicl, jednoho kalendarniho roku.

Pfedmétem procesu mistniho akéniho planovani RAP V. byly Aktivity Skol a Skolskych zafizeni
(individualni), Aktivity spoluprace (implementacni aktivity/opatieni projektu MAP 1V.) a Aktivity/akce
Infrastruktury (investi¢ni potifeby Skol a Skolskych zafizeni v navaznosti na platné znéni SR MAP, verze
14.0, 1X.2023).

Evaluaéni proces RAP V. byl proveden ke dni ukoneni RAP V., tj. k 31.12.2024, vyhodnoceni a zpracovani
vysledku evaluace poté k datu 31.1.2025 - dle evalua¢niho planu projektu MAP V.

- Aktivity Skol a Skolskych zafizeni (individualni) = projekty tzv. Sablon OP JAK byly zahrnuty v RAP V. ve
vazbé na pInéni Vyzvy &. 02_22_ 002 OP JAK Sablony I. pro MS a ZS. Tyto projekty jsou nastavené jako
viceleté, vétSina z nich ma ukonéeni realizace naplanované az v roce 2025 (celkem 19 z 22 projekt().
Nicméné k datu vyhodnoceni RAP V. jsou projekty za polovinou doby své fyzické realizace, a tudiz je mozné
provést objektivni zhodnoceni plnéni individualnich aktivit Skol. K datu 31.12.2024 jsou také vypofadany
v8echny zpravy o realizaci, které byly pfedlozeny na RO MSMT CR a je tudiz znama celkova vyuétovana
Castka za rok 2024.

- Aktivity spoluprace Skol a Skolskych zafizeni = projekty tzv. implementace MAP — implementacni aktivity
projektu MAP V. napldnované k realizaci a zahrnuté v RAP V. na kalendarni rok 2024. Tyto aktivity byly
splnény k 31.12.2024 v celém planovaném rozsahu pro evaluované obdobi roku 2024.

- Aktivity Infrastruktury = projekty tzv. investi¢ni, ve vazbé na SR MAP, verze 14.0, IX.2023, ktery byl platny
v dobé schvaleni RAP V. Stav investi¢nich aktivit zahrnutych v RAP V. je kdatu vyhodnoceni RAP V.
(31.12.2024) znamy a je mozné jej fadné vyhodnotit.

Evaluaéni proces se Fidil postupy a podminkami definovanymi dokumentem ,,SEZNAM planovanych evaluaci,
jejich témat a cilt projektu MAP ve vazbé na plnéni vystupt projektu MAP |\V. v obdobi do roku 2028,
verze 2.0, XII.2024“ dostupnost na webovych strankach projektu MAP: Mistni Akéni Plan v ORP Kralovice.

Vyhodnoceni RAP V. bylo provedeno Realizanim tymem MAP — fizena diskuze RT MAP se zastupci cilovych
skupin platformy MAP — pInéni aktivit spoluprace, exportni sestava — seznam operaci MMR (pfedevsim vazba na
pinéni investi¢nich projektd IROP 2021-2027 a individualni aktivity Skol a Skolskych zafizeni). Nasledné byl
dokument v pribéhu meésice uUnora 2025 postoupen k vefejnému pfipominkovacimu fizeni vSem aktérim
platformy MAP pro uUzemi SO ORP Kralovice, a to ve formé& uvefejnéni dokumentu na webu
https://www.kralovice.mapplzensko.cz/. K dokumentu nebyly pfijaty Zadné pfipominky, kone€né znéni
dokumentu k projednani a schvaleni RV MAP bylo piedlozeno k datu 19.3.2025.

1 SEZNAM planovanych evaluaci, jejich témat a ciltl projektu MAP ve vazbé na pInéni vystupl projektu MAP IV. v obdobi do roku 2028,
v pl.zn. uvedeno na webu projektu MAP IV. MAP Kralovice | Mistni Akéni Plan v ORP Kralovice.
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Il.  Vyhodnoceni RAP V. — Aktivity jednotlivych Skol a Skolskych zafizeni pro obdobi
1.1.2024 — 31.12.2024

Aktivity jednotlivych Skol a Skolskych zafizeni byly v ramci RAP V. napInény projekty zjednoduSeného vykazovani
— Vyzva &. 02_22 002 Sablony I. pro MS a ZS OP JAK, které realizovaly $koly a $kolska zafizeni v tzemi ORP
Kralovice jako individualni projekty.

Detailni vyhodnoceni Aktivit jednotlivych Skol a Skolskych zafizeni zahrnutych do RAP V. k datu
31.12.2024 je uvedeno ve formé prilohy €. 1, ktera je nedilnou souéasti tohoto dokumentu.

Celkem bylo planovano 122 individudlnich aktivit 8kol a Skolskych zafizeni v celkovém finanénim objemu 21,6
mil. K&. K datu vyhodnoceni RAP V. 31.12.2024 bylo ukon&eno pouze 27 aktivit, ze strany poskytovatele dotace
(tj. MSMT) u nich nedoslo ke kraceni dotagnich prostfedk( Ostatni aktivity pokraduiji i v roce 2025. Nicméné diky
kontinualni a cilené odborné podpofe RT MAP je mozné predikovat, Ze v ramci realizace vétSiny projektl nedojde
k zasadnim problémUm. Celkovy finanéni objem individualnich aktivit Skol a Skolskych zafizeni
vyuétovanych v ramci zprav o realizaci a schvalenych MSMT k datu 31.12.2024 ¢inil 14,02 mil. K&, coz
predstavuje 64,79 % finanéniho pinéni RAP V.

K vyhodnoceni t&chto aktivit byla vyuZita agregovana data MMR k Vyzvé €. 02_22_ 002 OP JAK, k datu 1.12.2024,
zdroj: https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/seznam-operaci-(prijemcu) a interni databaze PS pro
financovani o realizovanych projektech Sablon OP JAK.

lll.  Vyhodnoceni RAP V. - Aktivity spoluprace skol a Skolskych
zarizeni/implementace MAP pro obdobi 1.1.2024 — 31.12.2024

RAP V. zahrnoval celkem 12 planovanych aktivit spoluprace Skol a 8kolskych zafizeni, kdy v8echny tyto aktivity
pfedstavuji tzv. implementacni aktivit projektu MAP IV, které byly pinény v navaznosti na kliCovou aktivitu KAO4
projektu MAP 1V. Na spInéni t&chto aktivit bylo vymezeno v rozpoc&tu projektu MAP V. celkem 1,2 mil. K&, jedna
se 0 100% kryti planované financni vySe téchto aktivit.

Konkrétni pfehled realizovanych aktivit spoluprace RAP V., v&etné zhodnoceni jejich dopadu na cilové skupiny a
plnéni stanovenych cill, je uveden v samostatné evalua¢ni zpravé ,,Sumarizujici evaluaéni zprava za
kalendaini rok 2024 o dopadu implementaénich aktivit na cilové skupiny projektu MAP IV.“, ktera byla
zpracovana externim evaluatorem.

RAP V. byl hodnocen nasledovné:

v' Splnéno = aktivita spInéna v planovaném rozsahu;

v Splnéno ¢astecné = aktivita splnéna z vétSinové €asti, vécny obsah aktivity naplnén, nedodrzena
stanovena ¢etnost aktivity pro obdobi RAP V.

v" Nesplnéno = aktivita nebyla spinéna.

Nasledujici tabulka &. 1 znazorfiuje vyhodnoceni jednotlivych Aktivit spoluprace zanesenych v RAP V. z hlediska
vécného pInéni obsahu, tabulka €. 2 reflektuje finanéni pinéni Aktivit spoluprace RAP V. a tabulka &. 3 rekapituluje
plnéni z hlediska monitorovaciho indikatoru OP JAK.

Tabulka 1 Vyhodnoceni RAP V. — vécny obsah plnéni

Popis polozky mj. % pInéni | Popis pInéni/opatfeni
Celkem aktivit v RAP 12 100 %
ztoho Nesplnéno 0 0 % | Nerelevantni pro aktualni vyhodnoceni RAP V.
z toho plnéno ¢astec¢né 0 0 % | Nerelevantni pro aktualni vyhodnoceni RAP V.
+ Aktivity spoluprace byly naplnény v ¢asovém
0,
Z toho Spinéno 12 100% obdobi RAP V. v plném rozsahu.
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Tabulka 2 Vyhodnoceni RAP V. — financ¢ni plnéni, aktivity s vazbou na KA0O4 Implementace MAP, ¢&.1-12.

SpInéni/¢astec¢né

Popis polozky Zavazek RAP V. splnéni % pInéni
RAP V.

Finanéni bilance RAP V. 1197 500 K¢& 1217 830 K& 101,70 %

Tabulka 3 Vyhodnoceni RAP V. — plnéni monitorovacich indikatorti s vazbou na Aktivity spoluprace

Monitorovaci indikator éivs ?fk gilgé\r;-i % pInéni
510172 Pocet osvétovych akci 11 13 118,18 %
510173 Pocet akci pro pedagogy 3 3 100,00 %
512120 Pocet Skolnich a mimoskolnich aktivit 5 5 100,00 %
526020 Pocet platforem pro odborna tematicka setkani 1 1 100,00 %
SUMA/pInéni celkového zavazku 20 22 110,00 %

Detailni vyhodnoceni AKTIVIT spoluprace/Implementace MAP RAP V. je uvedeno ve formé piilohy €. 2,
ktera je nedilnou souéasti tohoto dokumentu.

Z vysledkovych tabulek Ize uéinit nasledujici shrnuti:

Z celkového poctu planovanych 12 aktivit spoluprace se v ramci RAP V. podafilo zcela splnit 12 aktivit, které
byly financovany prostfednictvim implementacnich aktivit projektu MAP V., coz pfedstavuje plnéni RAP V.
z hlediska vécného obsahu v dané ¢asti na 100 %. Celkovy finan€ni objem zrealizovanych aktivit byl 1,21
mil. K¢, coz predstavuje 102 % plnéni RAP V. Davodem drobného navyseni celkovych nakladu je skute¢nost,
ze oproti planu bylo zrealizovano vice akci osvétovych akci (konkrétné o 3 vice oproti planu, nebot v uzemi
vyvstala potfeba — napf. oblast kybernetické prevence). Z hlediska zavaznych, méfitelnych monitorovacich
indikatort byl RAP V. spInén na 110 %.

Z celkového hlediska pInéni méritelnych jednotek (suma ukazateld tab. ¢.1 az ¢.3/3) byl plan RAP V. spinén
na 104 %.

V.  Vyhodnoceni RAP V. - Aktivity Infrastruktury/investi€ni potfreby Skol a Skolskych
zarizeni pro obdobi 1.1.2024 — 31.12.2024

Seznam investiCnich potfeb/aktivit infrastruktury Skol, Skolskych zafizeni a investic do infrastruktury pro zajmové,
neformalni vzdélavani a celozivotni uceni RAP V. byl uveden ve formé pfilohy €. 3, ktera je nedilnou soucasti
tohoto dokumentu.

Schvalena pfiloha dokumentu obsahovala 18 investi¢nich zaméru realizovanych/planovanych 14 subjekty. Jedna
se o projekty, které jsou uvedeny v platném znéni Strategického ramce MAP, verze 14, konkrétné pfilohy €. 3,
€. 4, ¢.5ac. 6 (Souhrnny ramec pro investice IROP 2021-2027) a jejich pfedpokladané pfedmétné plnéni (resp.
zahajeni realizace) spadalo do Casového obdobi RAP V. Tyto projekty reflektuji potfebu zvySeni kvality
vzdélavani, a to zejména prostfednictvim modernizace zakladni, pfedskolni a zajmové infrastruktury v tzemi SO
ORP Kralovice a predpokladaly celkovou finanéni investici v uzemi ve vysi 320,4 mil. K&, z toho pfedpokladané
vydaje z EFRR &ini 224,3 mil. K¢.

V prabéhu trvani RAP V. se podafilo Uspésné zahdjit realizaci, nebo pFipravu, nebo nalezeni konkrétniho
finanéniho zdroje, pouze pro 8 investiénich projektu, konkrétné 6 projektd ZS ve vysi 36,2 mil. K&, 1 projekt ZS
praktické ve vysi 10,3 mil. KE a 1 projekt DDM ve vys$i 50 mil. KE. Ddvodem nizkého pInéni je pfedevSim zaméfeni
vétSiny investi¢nich zameérld na Integrovany regionalni operacni program 2021-2027 (IROP21+), v jehoz dosud
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vyhlasenych vyzvach byl enormni pfevis Zadosti o podporu, a tudiZz procentualni Uspésnost ze strany zadatell
byla nizka i pfes skute¢nost, Ze projekty v RAP V. vykazuji vysokou pripravenost. Dalsim divodem je také
minimalni dotaéni podpora/&i zcela zadna na drovni statniho rozpodtu CR (Podpora rozvoje a obnovy obecni
infrastruktury a ob&anského vybaveni, MF CR).

Tabulka 4 Rekapitulace plnéni pfedpokladanych investic Skol, Skolskych zafizeni zahrnutych v RAP V.

. Pocet zamért Ogekav\/ane celkové naklady na projekt v
Stav FYZICKEHO mil. Ké

PLNENI k 31.12.2024
celk. celk.

(Vyhodnoceni RAP V.) & & % e o %
MS (ZS §16 |ost. |v pInéni MS V4] §16 |ost. (v pInéni

RAP RAP

Projekt v realizaci, nebo
zaji$tén financni zdroj pro | 0 6 1 1 8 44,44% | 0 36 10 50 96 30,00%
realizaci/PLNENI| PLANU

Zameér trva, presun do

RAP VI. 2 7 1 0 10 55,56% | 58 156 10 0 224 | 70,00%

celkem 2 13 2 1 18 100% |58 192 | 20 50 320 | 100%

VétSina projektl (celkem 70 %) zGstava nadale evidovana ve Strategickém ramci MAP, v aktuaini verzi €. 14, na
2. pololeti roku 2025 je planovan novy sbér investi¢nich potfeb a aktualizace Strategického ramce MAP. K tomuto
terminu bude vyhodnoceno, zda potfeba investi¢nich zamér( stale pretrvava.

Z hlediska méritelnych jednotek byl plan RAP V. naplnén na 30 %.

V. ZAVER/rekapitulace pInéni aktivit RAP V. pro obdobi pro obdobi 1.1.2024 —
31.12.2024

AkEni plan byl vytvoreny na zakladé principu partnerstvi a komunitniho planovani a je vysledkem ¢innosti vSech
pracovnich organi MAP v souladu s Organiza¢ni strukturou MAP (zastupci $kol a Skolskych zafizeni, zastupci
pracovnich skupin MAP, zastupcl zfizovatelt Skol, zastupci organizaci zajmového a neformalniho vzdélavani
v Uzemi, rodi€u a realizacniho tymu MAP aj.).

PFehled pInéni za jednotlivé celky RAP V. rekapituluje nasledujici tabulka €. 5.

Tabulka 5 Celkové % vyhodnoceni aktivit RAP V.

Popis polozky % plnéni zavazku

AKTIVITYjednotIichh évkol qékolskych zarizeni
(aktivity Sablony I. pro MS a ZS, OP JAK)

AKTIVITY spoluprace 104 %

AKTIVITY Infrastruktury
(aktivity SR MAP — z hlediska vécného plnéni poctu dokoncenych | 30,00 %

67,49 %

projektu/investic)

Pramér

(@d1.+ad 2. +ad3)/3v% 66,16 %

RAP V. na ¢asové obdobi od 1.1.2024 do 31.12.2024 byl souhrnné za vSechny 3 aktivity (ad kap. L., Il., 1ll.)

naplnén na 66,16 %.

Pozitivné Ize hodnotit zejména Uspésnou realizaci individualnich aktivit Skol v rdmci neinvesti€¢nich projektl
Sablon I. pro MS a ZS, OP JAK se zapojenim 20 $kol, tj. 91 % $kol zapojenych do projektu MAP 1V.

Celkové procentni plnéni akéniho planu bylo vyrazné ovlivnéno tim, Ze individualni projekty Skol a Skolskych
zafizeni jsou viceleté a k jejich vyuctovani dojde aZ v roce 2025, tj. v obdobi RAP VI. Co se tyCe investicnich
zaméru, pro Skoly neni dostatek dotaénich pfilezitosti na narodni ani na evropské drovni. Jednotlivi zfizovatelé
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Skol ve vétsiné pfipadl také nedisponuji ve svych rozpoctech finanénimi prostfedky nezbytnymi k rozsahlejsim
investi¢nim akcim v oblasti Skolstvi a podpory vzdélavaci infrastruktury.

Vyhodnoceni RAP V. k datu 31.12.2024, verze 1.0, 11.2025 schvalil Ridici vybor MAP jako aktualni platnou
verzi dne 19.03.2025.

V Kralovicich dne 19.03.2025

Digitalné podepsal Miroslav Trnka
Datum: 20.03.2025 14:50:36 +01:00

Ing. Miroslav Trnka, pfedseda Ridiciho vyboru MAP 1V.

VI.  Prilohy

Priloha ¢.1 Seznam individudlnich aktivit kol a 8kolskych zafizeni MAP RAP V./VYHODNOCENI, verze 1.0
Pfiloha ¢€.2 Seznam aktivit spolupréace $kol a Skolskych zafizeni MAP RAP V./VYHODNOCENI, verze 1.0
PFiloha ¢.3 Seznam aktivit infrastruktury MAP RAP V./VYHODNOCENI, verze 1.0

VIl.  Seznam pouzitych zkratek
AP Akéni plan
MAP Mistni akéni plan
MAP IV, Projekt "Mistni akéni plan rozvoje vzdélavani ORP Kralovice IV.", reg.c.
CZ.02.02.XX/00/23_017/0008338
MS Matefska kola
OP JAK Operacni program Jan Amos Komensky
ORP Obec s rozsifenou plisobnosti
RAP Ro¢ni akéni plan
RAP V. Ro¢ni akéni plan pro obdobi od 1. 1. 2024 do 31.12.2024
RAP VI. Roé&ni akéni plan pro obdobi od 1. 1. 2025 do 31.12.2025
RT MAP Realiza¢ni tym projektu MAP
RV MAP Ridici vybor MAP
SO ORP Spravni obvod obce s rozsifenou plsobnosti
SR MAP Strategicky ramec MAP
VA Zakladni $kola
ZUS Zakladni umélecka Skola
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