
Místní akční plán rozvoje vzdělávání

ORP Kralovice IV.

CZ.02.02.XX/00/23_017/0008338

Pořadí jednání č. 4/projekt

Jednání ŘV MAP IV.

 19. 03. 2025 Kralovice



Program jednání: 

1. Zahájení jednání.

Doplnění bodu programu jednání a úprava číslování programu:

Bod 10. Projednání a schválení dokumentu: SEZNAM plánovaných evaluací, 

jejich témat a cílů projektu MAP ve vazbě na plnění výstupů projektu MAP IV. 

v období do roku 2028, verze III.2025. 

1. Informace o druhém jednání ŘV MAP IV., které se uskutečnilo per rollam od 

09.09.2024 do 11.09.2024.

2. Informace o třetím jednání ŘV MAP IV., které se uskutečnilo per rollam od 

16.12.2024 do 18.12. 2024.

3. Projednání a schválení dokumentu: Evaluační zpráva projektu za rok 2024 o 

dopadu implementačních aktivit na cílové skupiny projektu MAP IV., verze 1.0, 

III. 2025.

4. Projednání a schválení dokumentu: VYHODNOCENÍ – Ročního akčního plánu 

pro území správního obvodu ORP Kralovice na období od 01. 01. 2024 do 

31.12. 2024, RAP V., verze 1.0, III. 2025.



Program jednání: 

5. Projednání a schválení dokumentu: VYHODNOCENÍ – Ročního akčního plánu 

pro území správního obvodu ORP Kralovice na období od 01. 01. 2024 do 

31.12. 2024, RAP V., verze 1.0, III. 2025.

6. Projednání a schválení dokumentu: Analytická část územní strategie MAP pro 

období do roku 2028,  verze 1.0, III. 2025.

7. Projednání a schválení dokumentu: Plán spolupráce projektu MAP IV. pro 

území ORP Kralovice s projektem IPs Kurikulum,  verze 2.0, III. 2025.

8. Projednání a schválení dokumentu: Plán spolupráce projektu MAP IV. pro 

území ORP Kralovice s projektem IPs Střední článek podpory, verze 2.0, III. 

2025.

9. Projednání a schválení dokumentu: Plán spolupráce projektu MAP IV. pro 

území ORP Kralovice s projektem IDZ Plzeňského kraje, verze 2.0, III. 2025.

10.Projednání a schválení dokumentu: SEZNAM plánovaných evaluací, jejich 

témat a cílů projektu MAP ve vazbě na plnění výstupů projektu MAP IV. v 

období do roku 2028, verze 3.0,  III. 2025.

 



Program jednání: 

11.Aktuální informace o projektu MAP IV. – vzdělávací a ostatní aktivity 

podporované projektem MAP IV. pro rok 2025 (implementační aktivity MAP), 

sběr investičních potřeb a projektových záměrů pro aktualizaci Strategického 

rámce MAP pro období do roku 2028, organizační a provozní informace 

projektu.

12.Diskuze, různé.

13.Závěr, stanovení termínu dalšího jednání ŘV MAP IV.

✓ Mimo program jednání  - příspěvek k nabídce vzdělávacích služeb a dalších 

aktivit pro školy, revize RVP PV a ZV, aj., NPI ČR, Mgr. Pavla Chocholová, 

vedoucí krajského pracoviště Plzeň

 



Informace o druhém jednání ŘV MAP IV., které se uskutečnilo per 
rollam od 9.9.2024 do 11.9.2024

Předmětem rozhodnutí bylo schválení dokumentů:

➢ROČNÍ AKČNÍ PLÁN pro území správního obvodu ORP Kralovice na 

období od 01. 01. 2024 do 31.12. 2024, verze 2.0, IX. 2024, RAP V.

➢ROČNÍ AKČNÍ PLÁN pro území správního obvodu ORP Kralovice na 

období od 01. 01. 2025 do 31.12. 2025, verze 2.0, IX. 2024, RAP VI.

 Hlasování členů proběhlo od 9.9.2024 8:15 hod, do 11.9.2024 8:15 hod.

✓ Změna RAP měla za následek drobné úpravy v realizovaných aktivitách, 

které jsou fin. podpořeny projektem MAP zejména v roce 2025 (např. 

nerealizace vzdělávacího programu Centra stavitelského dědictví v 

Plasích).

✓Hlasovalo 21 členů ŘV MAP (20 členů PRO =nadpoloviční většina, celkový 
počet je 21 členů ŘV MAP, 1 člen neplatné hlasování)

✓Dokumenty schváleny, uveřejněny na webu MAP Kralovice | Místní Akční 
Plán v ORP Kralovice (mapplzensko.cz)
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https://www.kralovice.mapplzensko.cz/vystupy-map-strategicke-dokumenty.php
https://www.kralovice.mapplzensko.cz/vystupy-map-strategicke-dokumenty.php


Informace o třetím jednání ŘV MAP IV., které se uskutečnilo per 
rollam od 16.12.2024 do 18.12.2024

Předmětem rozhodnutí bylo schválení celkem 14 klíčových dokumentů 

pro území SO ORP Kralovice v oblasti školství a vzdělávání, které 

aktualizovaly vizi, priority a strategické cíle pro následující období do 

roku 2028. Dále byly předmětem schvalování první evaluační výstupy, 

které hodnotily průběh realizace projektu MAP IV. jako celku, plány 

spolupráce s projekty IPs, IDZ a SČP a další organizační dokumenty.

➢Hlasování členů proběhlo od 16.12.2024 9:00 hod, do 18.12.2024 9:00 

hod.

✓Hlasovalo 20 členů ŘV MAP (20 členů PRO =nadpoloviční většina, celkový 

počet je 21 členů ŘV MAP, 1 člen se neúčastnil hlasování)

✓Dokumenty schváleny, uveřejněny na webu MAP Kralovice | Místní Akční 

Plán v ORP Kralovice (mapplzensko.cz)
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https://www.kralovice.mapplzensko.cz/vystupy-map-strategicke-dokumenty.php
https://www.kralovice.mapplzensko.cz/vystupy-map-strategicke-dokumenty.php
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Evaluační zpráva projektu za rok 2024 o dopadu implementačních 
aktivit na CS projektu MAP IV. 

✓ účel a rozsah uveden v textu dokumentu - podklad zaslán 14.3.2025

✓ podrobný přehled všech implementačních aktivit MAP, které byly v roce 2024 

pro školy v území za  fin. podpory projektu MAP IV. uskutečněny (odst.II.)

✓  aktivity napříč všemi CS: akce jednorázové, akce probíhající po celý školní rok, 

akce různé organizační i fin.náročnosti, akce pro pedagogy, vzdělávací 

programy pro děti/žáky, osvěta rodičů, podpůrné aktivity pro zástupce 

obcí/zřizovatele, celkem 29 vzdělávacích akcí zahrnuto do 12 aktivit.

✓  plnění odpovídalo zcela schválenému RAP V. pro rok 2024, splněn na 100%

✓  účel a rozsah uveden v textu dokumentu - podklad zaslán 14.3.2025

✓  zhodnoceny 3 oblasti podpory škol, které v území probíhaly v roce 2024 ( a 

nadále budou probíhat i v roce 2025): aktivity Šablon OP JAK, aktivity fin. z 

projektu MAP IV=implementační aktivity MAP, aktivity investiční - IROP - 

podpora PS pro financování.

VYHODNOCENÍ – Ročního akčního plánu pro území správního 
obvodu ORP Kralovice na období od 01. 01. 2024 do 31.12. 2024, 
RAP V. 
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Rekapitulace plnění RAP V.

Aktivity Šablon OPJAK – detail příloha č.1

✓ celkem plánováno: 122 aktivit ve fin. objemu 21,6 mil.Kč (do 31.12.2025)

✓ k 31.12.2024 vyčerpáno/dokončeno 27 aktivit: 14,02 mil. Kč / (65 %)

Aktivity projektu MAP IV.– detail příloha č.2

✓ celkem plánováno: 12 aktivity ve fin. objemu 1,2 mil.Kč 

✓ k 31.12.2024 vyčerpáno/dokončeno 12 aktivit: 1,2 mil.Kč (100%)

Aktivity investiční – podpora IROP v území – detail příloha č.3

✓ celkem plánováno (vazba na SR MAP, v pl.zn.verze 14): 18 projektů ve fin. 

objemu 320 mil.Kč

✓ k 31.12.2024 vyčerpáno/dokončeno/v realizaci: 8 projektů: 96 mil. Kč (30 %)

✓ připravenost projektů v území vysoká, finanční podpora IROP nízká, přetlak 

žadatelů napříč ČR

https://mmr.gov.cz/getmedia/9ee2ba49-f304-4177-8ed2-3f3911c0b51d/Kralovice_20230921_MSZSost.pdf.aspx


9

Stav 

FYZICKÉHO 

PLNĚNÍ 

k 31.12.2024 

(Vyhodnocení 

RAP V.)

Počet záměrů 
Očekávané celkové náklady na 

projekt v mil. Kč

MŠ ZŠ §16 ost.

celk. 

v 

RAP 

% 

plnění
MŠ ZŠ §16 ost.

celk. v 

RAP 

% 

plnění

Projekt v 

realizaci, nebo 

zajištěn finanční 

zdroj pro 

realizaci/PLNĚN

Í PLÁNU

0 6 1 1 8
44,44

%
0 36 10 50 96

30,00

%

Záměr trvá, 

přesun do RAP 

VI. 

2 7 1 0 10
55,56

%
58 156 10 0 224

70,00

%

celkem 2 13 2 1 18 100% 58 192 20 50 320 100%

Rekapitulace plnění předpokládaných investic škol, školských zařízení 
zahrnutých v RAP V.

Podpořeno/zdroje ITI Plzeň, MAS Světovina – podpora CLLD:

ZŠ: Kaznějov, Dolní Bělá, Mladotice, Dobříč, Manětín, ZŠ Pivoňka Chříč 

ZŠ §16: ZŠP Kralovice

Ostatní: DDM Kralovice
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Analytická část územní strategie MAP pro období do roku 2028

✓ účel a rozsah uveden v textu dokumentu - podklad zaslán 14.3.2025

✓ aktualizace analytických dat za období školních let 2023/2024, příp. i 

2024/2025

✓ společně s aktualizací SWOT-3 byla podkladem pro nastavení strategie 

školství a vzdělávání v území ORP Kralovice s časovým výhledem do roku 

2028.

✓ rekapitulace klíčových problémů a směr oblasti podpory uveden v 

ZÁVĚRU dokumentu, tyto byly podkladem pro schválená znění dokumentů: 

Vize, Prioritní cíle a strategické oblasti podpory pro území SO ORP Kralovice 

do roku 2028.

Aktualizace plánů spolupráce projektu MAP IV. a projektů IPS: 
Kurikulum, SČP, IDZ a Data

✓ účel a rozsah uveden v textu dokumentu - podklad zaslán 14.3.2025

✓ ve všech případech doplněny pouze konkrétní data konání společných 

schůzek RT MAP a zástupců systémových projektů: MŠMT, Plzeňský kraj a 

NPI ČR, krajské pracoviště pro Plzeňský kraj
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SEZNAM plánovaných evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP 
ve vazbě na plnění výstupů projektu MAP IV. v období do roku 
2028, verze 3.0

✓ účel a rozsah uveden v textu dokumentu - podklad zaslán 14.3.2025

✓ aktualizace, resp. časový posun termínů zpracování a schválení akčních plánů 

(konkrétních aktivit, které budou v území realizovány) ve školních letech od  

2025/2026 až 2027/2028

✓ změna u RAP pro školní rok 2025/2026 z důvodu překryvu s plánem RAP VI. 

na období kalendářního roku 2025, tj. do 31.12.2025 (financováno z projektu 

MAP IV.). – změna nevýznamného charakteru
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Číselný 

kód AS
Název implementační aktivity

AS2

Setkání ZÁKLADNÍCH a MATEŘSKÝCH škol v území ORP: průběžná  školení s 

odborníky:

✓ V. Kudrna -  workshopy k tématu zdr. stravování: 12.3. ZŠ Plasy, 9.4. ZŠ 

Kaznějov

✓ NTC-ZČU – Ing. Šroub, Ing. Lang – úvodní (6.1.) a závěrečný workshop k 

projektu Badatel

AS3

Vzdělávací program na podporu POLYTECHNICKÉHO vzdělávání v MŠ MALÁ 

TECHNICKÁ UNIVERZITA, cyklus II.

✓  6 MŠ zapojeno, úvodní školení pedagogů dne 30.1.

✓ plnění projektových dnů duben/květen 2025 (MŠ Manětín, Plasy, Kralovice, 

Kaznějov, Dolní Bělá a Kožlany)

AS6

Projekt BADATEL pro žáky ZŠ, cyklus II. 2025

✓ žákovské týmy škol: ZŠ Plasy, ZŠ Kralovice, ZŠ Manětín, ZŠ v Žihli a ZŠ 

Dobříč;

✓ celoškolní environmentální projekt s tématem “Vliv zeleně na život v obci“, 

spolupráce s odborníky výzkumného centra technologií (NTC): ZČU Plzeň, 

NTC.

✓ Vyhlášení  za účasti zástupců zřizovatelů 4.6.2025 v Mariánské Týnici

IMPLEMENTAČNÍ AKTIVITY MAP IV: pro ROK 2025
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Číselný 

kód AS
Název implementační aktivity

AS9

Odborné semináře, workshopy pro PEDAGOGY ZŠ vedoucí k OSOBNOSTNĚ 

PROFESNÍMU ROZVOJI – průběžně:

✓ Ing. Fales – seminář 16.1. (Interaktivní výuka dneška)

✓ Point 14, z.ú. , přednáška pro pedagogy: „Populární návykové látky dnešní 

doby ve školách“ -  28.4.

✓ 3x seminář/vzdělávací akce dle volby?...téma: Moderní didaktické formy 

výuky

AS10

Vzdělávací program na podporu profesního rozvoje pedagogů MŠ a 1.stupně ZŠ - 

LOGOPEDIE (2 BLOK vzdělávání, 4 školicí dny – rok 2025) – PhDr. Bc. Blanka 

Gruberová, Ph.D.-  termíny pro rok 2025 – prozatím nestanoveny, plánováno až 

na podzim 2025 z důvodu delšího pobytu lektorky mimo území ČR, případně lze 

nahradit Mgr. Šárka Růžková (DDÚ Plzeň).

AS11

Informační akce a workshopy pro rodiče – průběžně, plánovány akce:

✓ Přednáška Point 14, z.ú. v tématu: „Populární návykové látky“ – 13.5. ZŠ 

Plasy, 20.5. ZŠ Kralovice

✓ Přednáška Mgr. Adam Buriánek, Bc. Ondřej Benedikt DiS 

(https://www.tutafyzioterapie.cz/) v tématu:  zdravá výživa, správná 

pohybová aktivita pro aktivní učení,  vliv rodiny, apod. – 30.9. ZŠ Plasy, 6.10. 

ZŠ Kralovice

IMPLEMENTAČNÍ AKTIVITY MAP IV: pro ROK 2025

https://www.tutafyzioterapie.cz/
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Číselný 

kód AS
Název implementační aktivity

AS12

Dotační podpora v oblasti vzdělávání (vazba na plnění činnosti PS pro financování) – 

průběžně RT MAP: Klabačková, Kuklíková (podpora projektů Šablon OPJAK – 

do 31.12.2025 – plnění průběžné

AS13
Kralovická mateřinka 2025 – Přehlídka  a vystoupení MŠ, 14.5.2025, Lidový 

dům Kralovice: zapojené MŠ z území ORP Kralovice – přihlášky otevřené

AS14

Vzdělávací program na podporu profesního rozvoje pedagogů MŠ a 1.stupně ZŠ – 

LOGOPEDIE – plánováno ke spuštění 09,10/2025 – ZČU KTS ve spolupráci s kolegy 

31.ZŠ. Vzdělávací program na podporu profesního rozvoje pedagogů MŠ v tématu 

pohybové logopedie - rozvoj hrubé a jemné motoriky se zaměřením na výchovně 

vzdělávací proces, spolupráce s odborníky z praxe ZČU Plzeň, ped.lídři z 31.ZŠ Plzeň, 

vzdělávací program navazuje na osvědčenou praxi v projektu – cvičení v MŠ - cíl: 

wellbeing děti, žáci, pedagog – rozvoj osobního potenciálů – klima školy. 

Odborníci: Mgr. Tomáš Buriánek KTS PF ZČU Plzeň, Mgr. Šárka Pečenková 31.ZŠ 

Plzeň a tým lektorů TutaFyzio TUTA fyzioterapie | Rehabilitační zařizení Plzeň

Konání –vždy v místě zapojené školy:

▪ Přednáška pro žáky ZŠ, během výuky: 23.9. ZŠ Plasy, 7.10. ZŠ Kralovice, 16.10. 

ZŠ Kaznějov

▪ Školení pro  pedagogy – praktické cvičení  - práce přímo při hodině TV se žáky  

(úpolové sporty, gymnastika – motorický rozvoj- 90 minut – 3 termíny, vždy pátek 

dopoledne. 3.10. ZŠ Plasy, 17.10. ZŠ Kaznějov, 31.10. ZŠ Kralovice

IMPLEMENTAČNÍ AKTIVITY MAP IV: pro ROK 2025

https://www.tutafyzioterapie.cz/
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Sběr investiční záměrů – aktualizace SR MAP, verze 15. 

✓ proběhne aktualizace Strategického rámce MAP pro území SO ORP 

Kralovice do roku 2028 a stávají Dohody o investičních prioritách, která 

obsahuje seznam investičních projektů s vazbou na intervence IROP pro 

období 2021-2027, příloha č.3

✓ platné znění SR MAP do roku 2025, verze č.14 bylo schváleno Řídicím 

výborem MAP dne 21.9. 2023 a je dostupné na webu Územní dimenze 

MMR Kralovice_20230921_MSZSost.pdf.aspx (gov.cz).

✓ aktualizace SR MAP do roku 2025 plánována v roce 2024 nebyla 

provedena – nevyplynula žádná potřeba.

✓ sběr bude spuštěn květen/červen 2025, předpoklad schválení 

dokumentu poté na 5. jednání ŘV MAP v 09/2025

✓ ředitelé škol obdrží iniciační mail ze strany RT MAP, shodně bude 

uveřejněno na webu https://www.kralovice.mapplzensko.cz 

✓ nové intervence IROP nejsou předpokládány, tj. aktualizaci SR MAP v 

dalších letech je vhodné si v území před datem ukončení projektu MAP 

IV. projednat a nastavit.

https://mmr.gov.cz/getmedia/1e10705e-a9d6-494a-bac2-74768fd93958/Rokycany_20230920_MSZSost.pdf.aspx
https://www.kralovice.mapplzensko.cz/


Synergické systémové projekty k MAP – povinná spolupráce území 
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Trvání: 2023-2028, alokace 819 mil. Kč

IPs Kurikulum - edu.cz

Trvání: 2023-2029, alokace 882 mil. Kč

IPs Střední článek podpory - edu.cz

Trvání: 2023-2027, alokace 267 mil. Kč, 

IPS DATA

https://www.edu.cz/podpora-skol/projekty-op-jak/ips-kurikulum/
https://www.edu.cz/podpora-skol/projekty-op-jak/ips-stredni-clanek/
https://www.edu.cz/podpora-skol/projekty-op-jak/ips-data/


Informace k budoucnosti podpory „MAP“ po 31.12.2025 – 
předpoklad/nejedná se o „konečné znění“…

Podmínky výzvy dle stávajícího materiálu od MŠMT(k dubnu 2025):

Maximální výše CZV (způsobilých výdajů): 1 000 000 Kč + (počet zapojených 
IZO x 34 000 Kč) – pro ORP Kralovice cca 2,1 mil. Kč

Míra spolufinancování nositele: 20% z celkových výdajů projektu (celý 
finanční podíl ze strany města Kralovice již nebude možné financovat, 
bude nezbytné projednat podmínky fin. spoluúčasti i ostatních 
zřizovatelů).

Doba realizace projektu: 12 až 38 měsíců, nejzazší datum ukončení realizace 
31.8.2028

Vyhlášení výzvy: 06/2025, příjem žádostí od 07/2025 do 12/2026, finální 
znění Výzvy a podmínky financování aktivit z projektu MAP V. budou 
dostupné až v 06/2025 = vazba na jednání zástupců škol v území ORP 
(KZŠ)

Povinné aktivity: 

✓ Aktivita 1 - Řízení projektu

✓ Aktivita 2 - Opatření pro usnadnění přechodu dětí a žáků mezi MŠ a 
ZŠ a mezi 1. a 2. stupněm ZŠ

17



Volitelné aktivity:

✓ Aktivita 3 – Integrace škol v území a sdílené kapacity prostřednictvím 

obcí (tuto aktivitu si může vybrat pouze žadatel, který je DSO ve formě 

společenství obcí, nebo žadatel, který má DSO ve formě společenství 

obcí jako projektového partnera)

✓ Aktivita 4 – Implementace akčních plánů (vybraná opatření 

naplánovaná v akčních plánech území na školní roky 2025/2026, 

2026/2027 a 2027/2028), která vycházejí z finálního Strategického 

rámce MAP do roku 2028, který byl schválen v ZoR/ZZoR projektu 

výzvy OP JAK Akční plánování v území – MAP.

✓ Aktivita 5 – Podpora změn v oblasti stravování ve školách
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Otázky, které budou předmětem řešení  - 05/2025 (setkání KZŠ)

✓ Jaké aktivity budeme chtít společně v území s ohledem na povinná 

témata financovat z projektu MAP V.?

✓ Dotační podpora PS pro Financování (Klabačková, Kuklíková) – již 

nebude možné ze 100 % financovat z MAP V. – nepodporovaná 

aktivita, spolufinancování subjektů.



TERMÍNY plánovaných JEDNÁNÍ

Jednání ŘV MAP IV.

09/2025 – Prezenční/nebo per rollam - termín bude upřesněn: schválení SR 

MAP, v15, případné schválení nositele a vstup do projektu MAP V. (období 

2026-2028)

12/2025 – prezenční - termín bude upřesněn/závěrečné jednání v rámci 

projektu MAP IV.

Jednání Pracovní skupin

✓  4 x setkání každé PS proběhnou do 30.11.2025.

Jednání KZŠ (zástupci škol) 

✓ průběžně v rámci aktivit implementace projektu MAP IV.

✓ prezenční 06/2025, případně 09/2025 – bude včas upřesněno v závislosti 

na vstupu území do dalšího projektu MAP
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Dotazy, kontaktní osoby

Sdílení email: vzdelavani.mapplzensko@gmail.com

Web: www.kralovice.mapplzensko.cz 

Děkujeme za Vaši spolupráci a vzájemnou podporu v území!

                                                                    Realizační tým MAP

 Kontaktní osoby:                                                                         

 Ing. Miroslav Trnka, trnka.miroslav@kralovice.cz 

 Bc. Hedvika Skalická, skalicka.hedvika@kralovice.cz   

 Mgr. Lenka Klabačková, MBA klabackova@lct.cz, 603 516 717 

   Ing. Kateřina Kuklíková, kuklikovakaterina@seznam.cz , 724 934 550
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